
Inwestycja

12 lutego 2009 r. spółka Polskie LNG otrzymała decyzję środowiskową dla część morskiej terminalu, 
wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

4 marca 2009 r. spółka Polskie LNG otrzymała  decyzję środowiskową dotyczącą części lądowej, wydaną 
przez Prezydenta Miasta Świnoujście.

23 czerwca 2009 r. rozpoczęto procedurę udostępniania terminalu LNG (tzw. open season), podczas której 
firmy zainteresowane regazyfikacją (procesem zamiany gazu z postaci ciekłej w lotną), mogą zgłaszać 
swoje zapotrzebowanie na taką usługę.

15 lipca 2009 r. spółka Polskie LNG otrzymała  pozwolenie na budowę terminalu LNG, wydane przez 
Wojewodę Zachodniopomorskiego. Uprawomocnienie nastąpiło 4 sierpnia 2009 r.

Od 6 sierpnia 2009 r.  trwa procedura wyboru podmiotu, który zbuduje terminal LNG  (Generalny 
Realizator Inwestycji). Wpłynęło 8 wniosków od 25 firm z 9 krajów. 
Trzy konsorcja zakwalifikowano do finałowego etapu. Popisanie umowy z wykonawcą w maju 2010 r.

Od 18 sierpnia 2009 r.  trwa procedura wyboru wykonawcy usług nadzoru inwestorskiego nad budową 
terminalu. Wpłynęło 11 wniosków od firm z 9 krajów. 
Trzy konsorcja zakwalifikowano do finałowego etapu. Popisanie umowy z wykonawcą w kwietniu 2010 r.

20 sierpnia 2009 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim LNG, Operatorem 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Urzędem Morskim w Szczecinie oraz Zarządem Morskich 
Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Porozumienie określa zasady współpracy pomiędzy stronami, w 
szczególności zakresy rzeczowe i harmonogramy poszczególnych projektów, które składają się na budowę 
gazoportu.
  
Obecnie trwa przygotowanie infrastruktury na placu budowy do rozpoczęcia prac budowlanych w drugiej 
połowie 2010 r.

Terminal LNG w Świnoujściu zostanie oddany do eksploatacji 30 czerwca 2014 roku.

 


