

26.08.2010

Wybór wykonawcy terminalu LNG w winouj ciu – KALENDARIUM

Kalendarium wyboru Generalnego Realizatora Inwestycji (GRI) w post powaniu: „Zaprojektowanie i wybudowanie Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winouj ciu wraz z przekazaniem do u ytkowania”.

Numer referencyjny: RZ/15/ZN/2009/PLNG.

6 sierpnia 2009 – Opublikowanie ogłoszenia wraz z kompletem niezb dnych dokumentów.

Do pobrania [Dokumentacja dotycz ca post powania](#)

30 wrze nia 2009 – 8 oferentów zło yło wnioski o dopuszczenie do udziału w post powaniu na wybór Generalnego Realizatora Inwestycji.

Do pobrania [Lista zło onych wniosków](#)

9 listopada 2009 – Dokonano wyboru 3 wykonawców zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

Do pobrania [Lista zakwalifikowanych podmiotów](#)

27 listopada 2009 – Przekazano zaproszenia do negocjacji wraz z wst pnym SIWZ i projektem umowy.

7 grudnia 2009 – Konferencja “Vendor financing-finansowanie inwestycji przez GRI”.

4 lutego 2010 – Zło ono oferty wst pne.

4-17 marca 2010 – Negocjacje z oferentami

21 czerwca 2010 - Złożono oferty ostateczne

15 lipca 2010 – Podpisano kontrakt z konsorcjum Saipem S.p.A. (Włochy) – Saipem SA (Francja) – Techint Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A. (Włochy) – Snamprogetti Canada Inc. (Kanada) – PBG SA (Polska) – PBG Export Sp z o.o. (Polska).

[<- Wstecz do: Zamówienia w trybie "Specustawy"](#)