

26.08.2010

Wybór wykonawcy usług nadzoru inwestorskiego nad budową terminalu LNG w Winoujciu – KALENDARIUM

Kalendarium wyboru wykonawcy usług nadzoru inwestorskiego w postępowaniu: „Nadzór Inwestorski nad budową Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Winoujciu wraz z przekazaniem do użytkowania”.

Numer referencyjny: RZ/16/ZN/2009/PLNG

18 sierpnia 2009 – Opublikowanie ogłoszenia wraz z kompletem niezbędnych dokumentów.

Do pobrania [Dokumentacja dotycząca postępowania](#)

7 października 2009 – 11 oferentów złożyło wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy usług nadzoru inwestorskiego.

Do pobrania [Lista złożonych wniosków](#)

12 listopada 2009 – Wysłano wezwania do uzupełnienia braków i wyjaśnienia niecisłości w złożonych wnioskach.

27 listopada 2009 - Zostały złożone uzupełnienia do wniosków.

9 grudnia 2009 – Dokonano prekwalfikacji 3 wykonawców do następnego etapu.

Do pobrania – [Lista zakwalifikowanych wykonawców](#).

28 stycznia 2010 – Złożono oferty wstępne.

9-16 Luty 2010 - Negocjacje z oferentami

16 Marca 2010 - Wysłano zaproszenia (wraz z SIWZ i załącznikami) do złożenia ofert ostatecznych

14 kwietnia 2010 - Złożono oferty ostateczne

10 czerwca 2010 - Podpisano kontrakt z Konsorcjum WS Atkins-Polska Sp. z o.o. (Polska) - Atkins Ltd. (Wielka Brytania).

[<- Wstecz do: Zamówienia w trybie "Specustawy"](#)