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Warszawa, 5 stycznia 2010 r.  

 

 

Gazoport – Terminal LNG 

Podsumowanie działań w 2009 r. - plany na 2010 r. 

 

 

Spółka Polskie LNG S.A. jest odpowiedzialna za budowę i późniejszą eksploatację terminalu gazu 

skroplonego (LNG) w Świnoujściu, który stanowi podstawę gazoportu. 

 

 

12 lutego 2009 r. spółka Polskie LNG otrzymała decyzję środowiskową dla część morskiej terminalu, 

wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.  

 

4 marca 2009 r. spółka Polskie LNG otrzymała  decyzję środowiskową dotyczącą części lądowej, 

wydaną przez Prezydenta Miasta Świnoujście.  

 

24 kwietnia 2009 r. została jednogłośnie przyjęta przez Sejm Ustawa o inwestycjach w zakresie 

terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tzw. Specustawa). 

23 czerwca 2009 r. rozpoczęto procedurę udostępniania terminalu LNG (tzw. open season), 

podczas której firmy zainteresowane regazyfikacją (procesem zamiany gazu z postaci ciekłej  

w lotną), mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie na taką usługę.  

29 czerwca 2009 r. została podpisana 20-letnia umowa pomiędzy PGNiG a Qatargas na dostawy 

LNG do Polski. 

15 lipca 2009 r. zostało zawarte porozumienie z Prezydentem Miasta Świnoujście, w którym spółka 

Polskie LNG zobowiązała się do rozbudowy infrastruktury w pobliżu terminalu po zakończeniu 

budowy, m.in.  rozbudowa ul. Ku Morzu (wraz ze ścieżką rowerową) oraz budowa bezpiecznego 

zejścia na plażę z parkingiem na 100 miejsc i drogą dojazdową do ul. Ku Morzu. 

15 lipca 2009 r. spółka Polskie LNG otrzymała  pozwolenie na budowę terminalu LNG, wydane przez 

Wojewodę Zachodniopomorskiego. Uprawomocnienie nastąpiło 4 sierpnia 2009 r.  

 

Od 6 sierpnia 2009 r.  trwa procedura wyboru podmiotu, który zbuduje terminal LNG  (Generalny 

Realizator Inwestycji). Wpłynęło 8 wniosków od 25 firm z 9 krajów.  

Trzy konsorcja zakwalifikowano do finałowego etapu:  

1. Saipem S.p.A  (Włochy) - Saipem SA (Francja) - Techint Compagnia Tecnica Internazionale 

S.p.A. (Włochy) - Snamprogetti Canada Inc. (Kanada) - PBG SA (Polska) - PBG Export Sp. z o.o. 

(Polska). 

2.  Tecnimont S.p.A. (Włochy) -  Polimex Mostostal SA (Polska) - Sofregaz SA (Francja) - Vinci 

Construction Grands Projets Sas (Francja) - Entrepose Contracting SA (Francja). 

3. Daewoo Engeneering & Construction Co Ltd. (Korea) - Korea Gas Corporation (Korea) - 

Daewoo Engineering Company (Korea).  

Popisanie umowy z wykonawcą w maju 2010 r.  
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Od 18 sierpnia 2009 r.  trwa procedura wyboru wykonawcy usług nadzoru inwestorskiego nad 

budową terminalu. Wpłynęło 11 wniosków od firm z 9 krajów.  

Trzy konsorcja zakwalifikowano do finałowego etapu:  

1. SOCOIN Ingenieria y Construcción Industrial, S.L.U.  (Hiszpania)  

2. Konsorcjum: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. (Polska) - ILF Beratende Inguenieure 

GmbH (Niemcy) - MEI, LLC (USA).  

3. Konsorcjum: WS Atkins-Polska Sp. z o.o. ( Polska) - Atkins Ltd. (Wielka Brytania)  

Popisanie umowy z wykonawcą w kwietniu 2010 r.  

20 sierpnia 2009 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim LNG, 

Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Urzędem Morskim w Szczecinie oraz 

Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.  Porozumienie określa zasady współpracy 

pomiędzy stronami, w szczególności zakresy rzeczowe i harmonogramy poszczególnych projektów, 

które składają się na budowę gazoportu.  

21 sierpnia 2009 r. zostało podpisane porozumienie z bankiem PKO BP S.A., któremu została 

powierzona rola koordynatora organizacji pierwszego etapu finansowania inwestycji przez banki 

komercyjne.  

Oferty na finansowanie terminalu LNG złożyło kilkanaście banków komercyjnych. Zadeklarowana 

przez banki wysokość zaangażowania przekracza ponad dwukrotnie kwotę jaka jest planowana 

do uzyskania z instytucji finansowych. 

Umowy z wybranymi bankami zostaną podpisane w styczniu br. 

 

W grudniu 2009 r. niemiecka firma TüV Thüringen przeprowadziła w spółce Polskie LNG Audit 

Certyfikacyjny ISO. W jego rezultacie spółce przyznano Certyfikat Jakości zgodny z normą ISO 

9001:2008 w zakresie realizacji prac związanych z: 

 wyborem wykonawców prac związanych z projektowaniem, budową terminala i nadzorem 

inwestorskim,  

 współpracą z instytucjami nadzorującymi pozostałe elementy terminala,  

 nadzorem nad wykonawcami (Generalnym Projektantem i Generalnym Realizatorem Inwestycji 

oraz innymi wykonawcami w projekcie). 

 

Z dniem 1 stycznia 2010 r. spółka Polskie LNG sp. z o.o. uległa przekształceniu w spółkę akcyjną, 

zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 31 grudnia 

2009 r. Realizacja strategicznej inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, stopień 

skomplikowania projektu oraz zakres inwestowanych środków przemawiały za koniecznością 

prowadzenia tego przedsięwzięcia w formie spółki akcyjnej. 

 

Obecnie trwa przygotowanie infrastruktury na placu budowy do rozpoczęcia prac budowlanych  

w drugiej połowie 2010 r. 

 

Terminal LNG w Świnoujściu zostanie oddany do eksploatacji 30 czerwca 2014 roku.  

Cała inwestycja realizowana jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.  

 

 

 

Kontakt: 

Justyna Bracha-Rutkowska,  

Rzecznik prasowy Polskie LNG S.A. 

tel. 022 589 84 11, kom. 605 107 422 
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